



U Bilju, 23. svibanj 2019.g.

OPERATIVNI PLAN sustavne deratizacije Općine Popovac

Na osnovu Provedbenog plana, izvoditelj, tvrtka Pestrud d.o.o., izrađuje Operativni plan za izvođenje deratizacije na području Općine Popovac, odnosno, detaljnu organizaciju i raspored plana rada. Usluge deratizacije provoditi će se u periodu **od 28. do 31. svibnja 2019.g.**

U navedenom periodu, usluga deratizacije provodit će se na slijedećim lokacijama:

- 28.05. do 29.05. 2019. (Branjina, Kneževo, Popovac)
- 29.05. do 31.05. 2019. (Popovac)

Voditelji terenskih ekipa posjeduju odgovarajuću stručnu spremu – sanitarni tehničari s odgovarajućim iskustvom u provođenju mjera deratizacije.

Koordinator na poslovima deratizacije: Ivan Pavoković (098 132 0034)

Mjere deratizacije izvršavati će zaposlenici Izvoditelja. Isti posjeduju identifikacijske iskaznice izvoditelja DDD mjera, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad, osposobljeni su za rad s kemikalijama (položen tečaj za rad s kemikalijama i program obvezne »Trajne edukacije za izvoditelje obveznih DDD mjera«).

Sredstvo:

1. BROMOTRID ŽITNI MAMAC: rodenticid (biocid) – žitni deratizacijski gotovi mamac za tretiranje miševa i štakora.

Pestrud d.o.o.
Ivan Pavoković, sanit.teh.

PESTRID
d.o.o. za dezinfekciju, dezinfekciju,
deratizaciju, trgovinu i usluge
BILJE, Šandora Petefija 109
MB 3935868 (1)

Obavijestiti:

Općina Popovac (popovac@popovac.hr; procelnik@popovac.hr)

MZ, Služba žup. sanitarne inspekcije, Odjel za ist. RH, Ispostava Osijek (vesna.hun@miz.hr, mirko.ormanac@miz.hr)

Zavod za javno zdravstvo OBŽ, n/p voditelj (dario.brdaric@gmail.com), zzzddd@gmail.com