



U Bilju, 8. listopada 2026.g.

OPERATIVNI PLAN sustavne deratizacije Općine Popovac

Na osnovu Provedbenog plana, izvoditelj, tvrtka PESTRID d.o.o., izrađuje Operativni plan za izvođenje deratizacije na području Općine Popovac, odnosno, detaljnu organizaciju i raspored plana rada. Usluge deratizacije provoditi će se u razdoblju od 14.10. do 22.10.2026.g.

U navedenom periodu, usluga deratizacije provodit će se na slijedećim lokacijama:

- Kneževo – Branjina – Popovac

Voditelji terenskih ekipa posjeduju odgovarajuću stručnu spremu – sanitarni tehničari s odgovarajućim iskustvom u provođenju mjera deratizacije.

Mjere deratizacije izvršavati će zaposlenici Izvoditelja. Isti posjeduju identifikacijske iskaznice izvoditelja DDD mjera, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad, osposobljeni su za rad s kemikalijama (položeni tečaj za rad s kemikalijama i program obvezne »Trajne edukacije za izvoditelje obveznih DDD mjera«).

U slučaju vremenskih neprilika u najavljenom razdoblju provedbe deratizacije, zadržavamo pravo izmjene operativnog plana, a usluga deratizacije će se nastaviti u prvom vremenski pogodnom terminu.

Sredstvo:

PESTRIX ŽITNI MAMAC PRO: rodenticid (biocid) – gotov mamac koji se koristi za kontrolu populacije miševa i štakora.

VERTOX PASTA PRO: rodenticid (biocidni pripravak) za suzbijanje glodavaca u obliku paste za izravnu primjenu.

RATIMOR parafinski blokovi- rodenticid za uništavanje miševa i štakora.

PESTRID d.o.o.
Halil Salha, direktor

Obavijestiti:

Općina Popovac (popovac@popovac.hr; procelnik@popovac.hr)

Državni inspektorat, Služba sanitarne inspekcije, (sanja.prancevic@dirh.hr)

Nastavni zavod za javno zdravstvo OBŽ: zzjzddd@gmail.com

Upravni odjel za zdravstvo i soc. skrb OBŽ: zdravstvo@obz.hr

radio@radio-baranja.hr, glas@glas-slavonije.hr, marketing@radio-baranja.hr